## Résumes des achats

Désignation	Prix (F CFA)	Date
Forage	1.500000	15 Janvier 2021
Frais de transport (gravier et tuyau pour forage)	7.000	14 Janvier 2021
Sable deux voyages (10 roues)	170.000	21 Janvier 2021

## Achats pour la mise en place du Tank

Total	2.405400	
	576.400	
Maçon (main d'œuvre)	155.000	###
Transport de ciment (2Tonnes)	5000	###
ciment (2Tonnes)	152.000	
Plombier	20.000	###
Louage du Groupe électrogène	10.000	26 Janvier 2021
Transport des matériaux pour forage (tank +pompe)	7000	###
Van	700	###
Polytank 3000L	185.000	###
Pompe immergée 1H	95.000	###
02 Trefons	1000	###
Réducteur	500	###
Tuyau Pression 32	2000	###
1/2 Colle Tangite	4000	###
50 m Câble 3*1,5	30.000	###
Rouleau Rylon	10.000	###
02 Embourt PE45/32	5000	###
75 m Tuyau PE32	45.000	###
04 Coudes Pressions 32	1200	25 Janvier 2021